

รายละเอียดประกอบการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง
รายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร
โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง รายการอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๑๐๑๕๓ ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๗๕๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้จัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้างดังกล่าวฯ และร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๑ วรรคสาม และแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้

๑. แบบก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ แบบเลขที่ ๑๐๑๕๓ จำนวน ๙๒ แผ่น
๒. รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ แบบเลขที่ ๑๐๑๕๓
เอกสารเลขที่ ๐๙-๑๐๘๙๐-๙๓๖๗๗๐-๖๗ จำนวน ๓๙๕ แผ่น
๓. มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน ฉบับปัจจุบัน จำนวน ๑ เล่ม
๔. รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓

๕. ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โครงการอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง

โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕๐ วัน การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑๒ งวด ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง (เอกสารเลขที่ ๐๙-๑๐๘๙๐-๙๓๖๗๗๐-๖๗ จำนวน ๕ แผ่น) ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๖.๗% (ร้อยละหกจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

- ๑.๑ ปักผัง, ทดสอบดิน
 - ๑.๒ ทำเสาเข็มเจาะ
 - ๑.๓ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
 - ๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
 - ๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
 - ๑.๖ หล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงพื้นที่ชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๘๐ วัน)

/งวดที่ ๒...



งวดที่ ๖

จำนวนเงิน ๕.๓% (ร้อยละห้าจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๖.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๕ (พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST)
๖.๒ หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า
๖.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๕
๖.๔ เดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕
๖.๕ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ
๖.๖ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒
๖.๗ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟผนัง ชั้นที่ ๑, ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๗

จำนวนเงิน ๘.๐ % (ร้อยละแปดจุดศูนย์ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๗.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นดาดฟ้า
๗.๒ หล่อเสารับหลังคา
๗.๓ หล่อคาน – พื้นชั้นหลังคา (พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST)
๗.๔ หล่อโครงสร้างส่วนที่เหลือ
๗.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓
๗.๖ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๑, ๒
๗.๗ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่างชั้นที่ ๒, ๓ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
๗.๘ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
๗.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟผนัง ชั้นที่ ๓
๗.๑๐ หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นที่ ๒, ๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๘

จำนวนเงิน ๖.๗ % (ร้อยละหกจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๘.๑ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา ชั้นดาดฟ้า
๘.๒ ก่ออิฐผนัง, ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่างส่วนที่เหลือ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
๘.๓ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน และท่อระบายน้ำฝน
๘.๔ หล่อเคาน์เตอร์ตู้เตี้ย คสล. ของงานครุภัณฑ์
๘.๕ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๓, ๔
๘.๖ ติดตั้งลูกกรงบันได (ยกเว้นมือจับ)
๘.๗ บูกระเบียงผนังชั้นที่ ๑, ๒, ๓
๘.๘ ทำหินขัดพื้นชั้นที่ ๑, ๒ พร้อมขัดครั้งที่ ๑
๘.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าผนัง ชั้นที่ ๔, ๕
๘.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ – ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

/งวดที่ ๙...

52  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๑๐.๑ % (ร้อยละสิบจุดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๙.๑ ฉาบปูนส่วนที่เหลือ
๙.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ - ๒
๙.๓ ปูกระเบื้องผนังส่วนที่เหลือ
๙.๔ ติดตั้งโครงเหล็กแฝงกันแดด
๙.๕ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑, ๒, ๓
๙.๖ ทำหินขัดพื้นส่วนที่เหลือ
๙.๗ ร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
๙.๘ ติดตั้งตู้ MDB และตู้เมนไฟฟ้า ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
๙.๙ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
๙.๑๐ ทาสีฝ้าเพดานชั้นที่ ๔, ๕ (ยกเว้นส่วนติดขัดงานก่อสร้างอื่น)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๑๓.๓ % (ร้อยละสิบสามจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑๐.๑ ติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือ
๑๐.๒ ติดตั้งแผงกันแดด
๑๐.๓ เดินท่องานระบบดูดควันพร้อมฟาสี
๑๐.๔ เดินท่องานระบบจ่ายแก๊ส LPG
๑๐.๕ เดินท่องานระบบปรับอากาศ
๑๐.๖ ปูกระเบื้องพื้นส่วนที่เหลือ
๑๐.๗ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ส่วนที่เหลือ
๑๐.๘ ติดตั้งตู้ MDB และตู้เมนไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ
๑๐.๙ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, ปลั๊ก, สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑, ๒
๑๐.๑๐ ทาสีรองพื้น
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๒๑.๕ % (ร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑๑.๑ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, ปลั๊ก, สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ
๑๑.๒ ติดตั้งงานกระจก
๑๑.๓ ติดตั้งเครื่องระบบระบายอากาศ
๑๑.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์
๑๑.๕ ตกแต่งผิวพื้นส่วนที่เหลือ
๑๑.๖ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมทดสอบระบบสุขาภิบาล
๑๑.๗ ติดตั้งครุภัณฑ์ (ยกเว้นงานสี) ชั้นที่ ๓, ๔, ๕
๑๑.๘ ติดตั้งลิฟท์ (ยกเว้นการทดสอบ)
๑๑.๙ ติดตั้งงานระบบดูดควัน
๑๑.๑๐ ติดตั้งงานระบบจ่ายแก๊ส
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

/งวดที่ ๑๒ ...



งัด ๑๖/๑๒/๖๕ ๓/๕

งวดที่ ๑๒ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๑.๐ % (ร้อยละสิบเอ็ดจุดศูนย์ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๒.๑ ติดตั้งลิฟท์พร้อมทดสอบ

๑๒.๒ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล

๑๒.๓ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบ

๑๒.๔ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

๑๒.๕ ติดตั้งงานระบบแจ้งเพลิงไหม้, สายล่อฟ้า

๑๒.๖ ทดสอบการใช้งานของระบบต่างๆ

๑๒.๗ ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ

และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธงชัย เขมรัตน์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคริต ศรีเจริญวิชัย)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพันธุ์ลก คงหล้า)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรชัย วงศ์พันธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจักริน ณ บางช้าง)

ตำแหน่ง วิศวกร

โรงพยาบาลปากช่องนานา

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ตามแบบเลขที่ ๑๐๑๕๓

๑.๒ ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดิมมีที่ตั้งอยู่ที่ ๔๐๐ ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ปัจจุบันโรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S สามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในได้จำนวน ๒๕๐ เตียง ทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการให้บริการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ แผนกซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง คลังเวชภัณฑ์ และคลังพัสดุ งานโภชนาการและกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่จำเป็นต้องเพิ่มสถานที่การจัดเก็บและสำรองเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ ปัจจุบันโรงพยาบาลปากช่องนานา ยังมีข้อจำกัดเรื่องอาคารสถานที่ เนื่องจากอาคารเดิมนั้นเป็นอาคาร ๑ ชั้น ซึ่งเป็นอาคารสนับสนุนที่รองรับสถานพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐ เตียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งมีความชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถรองรับการเก็บเวชภัณฑ์ได้อย่างพอเพียง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๔,๕๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลปากช่องนานา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง สำหรับรองรับให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาอาคารสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ แผนกซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง คลังเวชภัณฑ์ และคลังพัสดุ งานโภชนาการ และกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่จำเป็นต้องเพิ่มสถานที่การจัดเก็บและสำรองเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๔,๕๐๑,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

/๒.๖ มีคุณสมบัติ...



๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างไว้กับ กรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๗,๒๕๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดนครราชสีมาเชื่อถือ

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง


๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบการเงินงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่

/ยื่นข้อเสนอ...


 ๗๕

ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ ยืนยันข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่น ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

๓.๑ แบบก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ แบบเลขที่ ๑๐๑๕๓ จำนวน ๙๒ แผ่น

๓.๒ รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ แบบเลขที่ ๑๐๑๕๓

เอกสารเลขที่ ๐๙-๑๐๘๙๐-๙๓๖๗๗๐-๖๗ จำนวน ๓๙๕ แผ่น

๓.๓ มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน ฉบับปัจจุบัน จำนวน ๑ เล่ม

๓.๔ รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม

เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑๒ งวด ตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง (เอกสารเลขที่ ๐๙-๑๐๘๙๐-๙๓๖๗๗๐-๖๗ จำนวน ๕ แผ่น) ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๖.๗% (ร้อยละหกจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

๑.๑ ปักผัง, ทดสอบดิน

๑.๒ ทำเสาเข็มเจาะ

๑.๓ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม

๑.๔ ก่อสร้างฐานราก

๑.๕ หล่อเสาตอม่อ

๑.๖ หล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงพื้นที่ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๘๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๕.๐ % (ร้อยละจุดศูนย์ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๒.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๑ (พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST)
 ๒.๒ หล่อเสารับพื้นชั้นที่ ๒
 ๒.๓ หล่อผนังลิฟท์ถึงพื้นที่ชั้นที่ ๒
 ๒.๔ เดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๑
 ๒.๕ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ
 ๒.๖ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๑
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๔.๔ % (ร้อยละสี่จุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๓.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๒ (พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST)
๓.๒ หล่อเสารับพื้นชั้นที่ ๓
๓.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
๓.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงพื้นที่ชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๔

จำนวนเงิน ๕.๒ % (ร้อยละสูงสุดสองของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๕.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๓ (พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST)
๕.๒ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นที่ชั้นที่ ๔
๕.๓ เดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๓
๕.๔ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ
๕.๕ หล่อบันไดขั้นชั้นที่ ๓
๕.๖ หล่อเสารับพื้นชั้นที่ ๔

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๕

จำนวนเงิน ๔.๘ % (ร้อยละจุดแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๕.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๔ (พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST)

๕.๒ หล่อเสารับชั้น ๕

๕.๓ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕

๕.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๕

๕.๕ เดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕

๕.๖ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ

๕.๗ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๖

จำนวนเงิน ๕.๓% (ร้อยละห้าจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๖.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นที่ ๕ (พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST)
 ๖.๒ หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า
 ๖.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๕
 ๖.๔ เดินท่องานระบบต่าง ๆ ส่วนฝังในคอนกรีตชั้นที่ ๕
 ๖.๕ วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ
 ๖.๖ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒
 ๖.๗ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟผนัง ชั้นที่ ๑, ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๗

จำนวนเงิน ๘.๐ % (ร้อยละแปดจุดศูนย์ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๗.๑ หล่อคาน – พื้นชั้นดาดฟ้า
 ๗.๒ หล่อเสารับหลังคา
 ๗.๓ หล่อคาน – พื้นชั้นหลังคา (พร้อมลวดแรงดึงในพื้นที่ POST)
 ๗.๔ หล่อโครงสร้างส่วนที่เหลือ
 ๗.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓
 ๗.๖ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๑, ๒
 ๗.๗ ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่างชั้นที่ ๒, ๓ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
 ๗.๘ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
 ๗.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟผนัง ชั้นที่ ๓
 ๗.๑๐ หล่อคอนกรีต คสล. ชั้นที่ ๒, ๓
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๘

จำนวนเงิน ๖.๗ % (ร้อยละหกจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๘.๑ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา ชั้นดาดฟ้า
 ๘.๒ ก่ออิฐฉนัง, ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่างส่วนที่เหลือ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
 ๘.๓ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน และท่อระบายน้ำฝน
 ๘.๔ หล่อเคาน์เตอร์ตู้เตี้ย คสล. ของงานครุภัณฑ์
 ๘.๕ ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ ๓, ๔
 ๘.๖ ติดตั้งลูกกรงบันได (ยกเว้นมือจับ)
 ๘.๗ บุกกระเบื้องผนังชั้นที่ ๑, ๒, ๓
 ๘.๘ ทำหินขัดพื้นชั้นที่ ๑, ๒ พร้อมขัดครั้งที่ ๑
 ๘.๙ เดินท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าผนัง ชั้นที่ ๔, ๕
 ๘.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ – ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๑๐.๑ % (ร้อยละสิบจุดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๙.๑ ฉาบปูนส่วนที่เหลือ
๙.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ - ๒
๙.๓ ปูกระเบื้องผนังส่วนที่เหลือ
๙.๔ ติดตั้งโครงเหล็กแฝงกันแดด
๙.๕ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑, ๒, ๓
๙.๖ ทำหินขัดพื้นส่วนที่เหลือ
๙.๗ ร้อยสายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
๙.๘ ติดตั้งตู้ MDB และตู้เมนไฟฟ้า ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
๙.๙ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑, ๒, ๓
๙.๑๐ ทาสีฝ้าเพดานชั้นที่ ๔, ๕ (ยกเว้นส่วนติดขัดงานก่อสร้างอื่น)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๑๓.๓ % (ร้อยละสิบสามจุดสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑๐.๑ ติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือ
๑๐.๒ ติดตั้งแฝงกันแดด
๑๐.๓ เดินท่องานระบบดูดควันพร้อมฝ้าย
๑๐.๔ เดินท่องานระบบจ่ายแก๊ส LPG
๑๐.๕ เดินท่องานระบบปรับอากาศ
๑๐.๖ ปูกระเบื้องพื้นส่วนที่เหลือ
๑๐.๗ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ส่วนที่เหลือ
๑๐.๘ ติดตั้งตู้ MDB และตู้เมนไฟฟ้า ส่วนที่เหลือ
๑๐.๙ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, ปลั๊ก, สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑, ๒
๑๐.๑๐ ทาสีรองพื้น
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๒๑.๕ % (ร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑๑.๑ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า, ปลั๊ก, สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ
๑๑.๒ ติดตั้งงานกระจก
๑๑.๓ ติดตั้งเครื่องระบบระบายอากาศ
๑๑.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์
๑๑.๕ ตกแต่งผิวพื้นส่วนที่เหลือ
๑๑.๖ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมทดสอบระบบสุขาภิบาล
๑๑.๗ ติดตั้งครุภัณฑ์ (ยกเว้นงานสี) ชั้นที่ ๓, ๔, ๕
๑๑.๘ ติดตั้งลิฟท์ (ยกเว้นการทดสอบ)
๑๑.๙ ติดตั้งงานระบบดูดควัน
๑๑.๑๐ ติดตั้งงานระบบจ่ายแก๊ส
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๑๒ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๑.๐ % (ร้อยละสิบเกิดจุดศูนย์ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๒.๑ ติดตั้งลิฟท์พร้อมทดสอบ

๑๒.๒ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล

๑๒.๓ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าพร้อมทดสอบ

๑๒.๔ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

๑๒.๕ ติดตั้งงานระบบแจ้งเพลิงไหม้, สายล่อฟ้า

๑๒.๖ ทดสอบการใช้งานของระบบต่างๆ

๑๒.๗ ทาสี

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ

และสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก จังหวัดนครราชสีมา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง จังหวัดนครราชสีมาจะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในเอกสารแนบท้าย

52

๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปัตรีระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๓.๓ ช่างสุขาภิบาล



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธงชัย เหมรัตน์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคริต ศรีเจริญวิชัย)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพันธุ์ลภ คงหล้า)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรชัย วงศ์พันธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ.....ลาพักผ่อน.....กรรมการ

(นายจักริน ณ บางช้าง)

ตำแหน่ง วิศวกร
โรงพยาบาลปากช่องนานา

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
อาคารสนับสนุนบริการ แบบเลขที่ ๑๐๑๕๓ โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารเลขที่ ๐๙-๑๐๘๙๐-๙๓๖๗๗๐-๖๗
จำนวน ๓๙๕ แผ่น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธงชัย เหมรัตน์ตระกูล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา
โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาคริต ศรีเจริญวิชัย)
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพันธุ์ลก คงหล้า)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
โรงพยาบาลปากช่องนานา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพรชัย วงศ์พันธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจักริน ณ บางช้าง)
ตำแหน่ง วิศวกร
โรงพยาบาลปากช่องนานา